



最上総合支庁ニュース

2025年11月臨時号
山形県最上総合支庁



発行元 最上総合支庁総務企画部
総務課 総合案内窓口
電話：0233-29-1360
FAX：0233-23-2605



令和6年7月の大雨災害による被害の復旧状況をお知らせします

1 「道路・河川」の復旧状況

- ・本年10月末現在での契約状況は、公共土木施設の県管理道路が約8割、河川・砂防が約5割の状況です。
- ・このうち、道路の復旧工事は30箇所、河川は18箇所が完了となっています。河川については、非出水期である秋から春にかけて、本格的に工事を進めてまいります。

【県施工分：令和7年10月31日時点】

区 分	査定決定		契約状況	執行率	工事完了 箇所数
	箇所数 (a)	国庫補助 対象額(億円) (b)	箇所数 (c)	箇所 (c/a)	
公共土木施設	394	179.3	231	59%	48
県管理道路	93	31.2	74	80%	30
県管理河川・ 砂防	301	148.1	157	52%	18

2 「農地・農業用施設及び森林関係施設」の復旧状況

- ・農地・農業用施設は約8割、森林関係施設では約9割で復旧を完了しています。
- ・未復旧分については、令和8年度末までの完了を目指し、関係機関との協議や設計作業を進めております。

【県・市町村施工分：令和7年10月31日時点】

区 分	被害面積 又は箇所	完了済	執行中	執行率	未執行
農地・農業用施設	-	82%	7%	89%	11%
農 地	622ha	479ha	65ha	87%	78ha
農業用施設	1,828 箇所	1,470 箇所	160 箇所	89%	198 箇所
森林関係施設	-	90%	8%	98%	2%
林地・ 治山施設	25 箇所	17 箇所	6 箇所	92%	2 箇所
林道施設	127 箇所	120 箇所	6 箇所	99%	1 箇所

3 主な工事の進捗状況

国道 344 号(真室川町差首鍋地内)



土砂撤去、法枠設置(斜面復旧中)

泉田川(新庄市泉田地内)



護岸ブロック設置(堤防復旧完成)

林地 (鮭川村京塚地内)



土砂撤去、法枠設置(山腹復旧中)

『令和6年豪雨災害 最上地域復旧工事デジタルマップ公開中』

◆災害復旧工事個所の進捗状況（未施工、施工中、施工済）が地図上で確認できます。

道路災害復旧工事箇所マップ ▶▶



○河川災害復旧工事箇所マップ ▶▶

