

議第185号

主要地方道鶴岡羽黒線道路改築事業羽黒山橋（仮称）製作架設工事請負契約の一部変更
について

主要地方道鶴岡羽黒線道路改築事業羽黒山橋（仮称）製作架設工事請負契約の一部を次のように変更する。

議決年月日及び番号	内 容		
	事 項 名	変 更 前	変 更 後
平成30年2月22日 議第21号	契 約 金 額	2,031,951,960円	2,038,819,680円

提 案 理 由

工事を実施した結果、設計の一部を変更して実施する必要があるので提案するものである。

議第186号

ダム整備事業最上小国川流水型ダム堤体工事請負契約の一部変更について

ダム整備事業最上小国川流水型ダム堤体工事請負契約の一部を次のように変更する。

議決年月日及び番号	内 容		
	事 項 名	変 更 前	変 更 後
平成29年7月7日 議第92号	工 期	着工 平成27年2月26日	着工 平成27年2月26日
		完成 平成31年6月30日	完成 平成32年3月27日

提 案 理 由

平成30年8月の大雨の影響により、工期を変更して実施する必要があるので提案するものである。