次期やまがた長寿安心プラン策定スケジュール（案）

資料　２

１　策定に向けたスケジュール（案）

	第２四半期 （令和８年７年～９月）			第３四半期 （令和８年10月～12月）			第４四半期 （令和９年１月～３月）		
	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
高齢者保健福祉推進委員会			◎ 第１回委員会		◎ 第２回委員会		◎ 第３回委員会		
（参考）パブリックコメント								→	▲ 結果公表
（参考）策　定									■ 策定

２　高齢者保健福祉推進委員会で協議する主な内容（案）

	第１回委員会の主な協議内容（案）	第２回委員会の主な協議内容（案）	第３回委員会の主な協議内容（案）
主な内容	・現行計画の評価 ・本県高齢者等の現状分析 ・計画基本目標及び施策の柱の検討	・計画（素案）について	・計画（案）について