
令和元年１１月２６日

　15　山形新幹線駅へのアクセス向上、安全で安心な都市の快適空間の整備
平成25年度　～　平成29年度　（５年間） 山形県

新幹線駅へのアクセス道路の整備を行い、利用者（観光客含）の移動の利便性及び安全性の向上を図る。

新幹線駅まで30分以内でアクセス可能な人口率の割合を向上させる。
新幹線駅までのアクセス道路の整備率を向上させる。

（H25当初） （H27末） （H29末）
新幹線駅に30分以内でアクセス可能な人口率の割合を向上させる。
新幹線駅までのアクセス道路の整備率を向上させる。

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

A１　基幹事業
事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

15-A2 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・4・207山形老野森線 810

15-A3 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・4・5赤湯停車場線（赤湯工区） 108

15-A4 街路 一般 山形県 間接 芳賀区画組合 区画 改築 芳賀地区((都)天童山形空港線外) 1,017

15-A6 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 3・4・5赤湯停車場線（二色根工区） 1,655

合計 3,590

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

15-C1 施設整備 一般 山形県 直接 ミュージアムパーク公園整備事業 157

15-C2 計画・調査 一般 山形県 直接 都市基盤づくり調査 74

番号 備考
15-C1
15-C2

その他関連する事業

　　事業種別 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 対象 間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

25-A6 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 1,835

25-A7 街路 一般 山形県 直接 S街路 改築 1,336

合計 3,171

Ａ' Ｂ' Ｃ'

山形市

0 百万円 (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))

事業内容

0.0%

 社会資本総合整備計画  事後評価書

計画の期間

　　計画の成果目標（定量的指標）

備考
最終目標値

計画の目標

67.6% 67.9%

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

南陽市

市町村名 

現道拡幅　L=0.67㎞

現道拡幅　L=0.33㎞

天童市

計画の名称
交付対象

　　3,171百万円
そのほか関連する事業

（Ｄ）

中間目標値
　　定量的指標の定義及び算定式

77.2%

定量的指標の現況値及び目標値

65.9% 74.7%

　　6,992百万円 Ｃ　　　0 百万円全体事業費

当初現況値

番号 事業者

交付対象事業

合計
（A+B+C+D）

全体事業費
（百万円）

　第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う

　　3,590百万円

事　後　評　価　（中　間　評　価）

Ａ

備考要素となる事業名

Ｂ 　　231 百万円

　整備計画期間の翌年度

　ホームページによる公表

番号

番号

要素となる事業名

省略

省略
工種

事業内容

現道拡幅　L=0.46㎞

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名

新築

南陽市

市町村名

事業者

山形市外

区画整理　A=73.2ha 天童市

市町村名

調査　　　N=6地域

　　3,171 百万円 0 百万円

事業内容
全体事業費
（百万円）

計画・調査

備考

要素となる事業名

公園整備　A=150,000㎡

全体事業費
（百万円）工種

省略

工種

事業実施期間（年度）

市町村名

現道拡幅　L=0.31㎞

事業者

事業者

山形市

備考

一体的に実施することにより期待される効果

備考

緑地環境整備を行うことで交流拠点を創出し、利用者の移動利便性等の向上を図る。

全体事業費
（百万円）

3・2・5旅篭町八日町線（七日町工区）

3・2・5旅篭町八日町線（本町工区）

現道拡幅　L=0.28㎞ 山形市

県内6地域の都市施設等の現況の把握に努めるとともに、都市施設整備の効果検証を行う。

省略
工種

事業内容



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する 新幹線駅へのアクセス道路の整備率の向上により、利用者（観光客含）の移動の利便性及び安全性の向上が図られた。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 67.9%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 68.7%

最終目標値 77.2%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 76.1%

３．特記事項（今後の方針等）

指標②

指標①
供用目標としていた区間が整備されたことにより、新幹線駅30分圏域におけるカバー圏人口が増加したた
め。

街路整備事業全体の予算減少により、予定していた年度毎の事業費の確保が困難となり、関連事業の事業期
間が延長となったため。

Ⅱ定量的指標の達成状況



（参考図面）

計画の名称 15 山形新幹線駅へのアクセス向上、安全で安心な都市の快適空間の整備

計画の期間 山形県平成25年度～平成29年度（5年間） 交付団体
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15-A3 3･4･5赤湯停車場線（赤湯工区） 

15-A2 3･4･207山形老野森線 
15-A4 芳賀地区（(都)天童山形空港線外） 

15-C1 ミュージアムパーク公園整備事業 

15-C2 都市基盤づくり調査 

15-A6 3･4･5赤湯停車場線（二色根工区） 


