
遊佐町沖における洋上風力発電導入に向けた進め方（イメージ）

研究・検討会議 （現在の取組み）

事業者の公募、決定（国）

促進区域の指定・公募占用指針の策定 （国）２年程度

法定の取組

県の取組

遊佐部会に
おける議論

知事意見

協議会の
議論を反映

地域の役割

県・町が
地域の意見
を集約、
法定の議論
に反映

現時点

国は、遊佐町沖を一定の準備段階に進んでいる区域として整理

建 設 工 事

工事に向けた詳細設計（実施設計）

運 転 開 始

３～４年

３～４年

８～10年後

事業者の取組①

環境アセスメントの実施 事業計画の
詳細検討

地元調整

住民意見
町意見
知事意見

継続的な
地元調整

事業者の取組②

＊事業者は一部前倒しで実施

（Ｒ３年９月） 国が「有望な区域」に選定

（Ｒ２年７月～）

現在の議論を
法定の取組み
につなげる。

（Ｒ２年７月）

（Ｒ５年１月）
法定協議会（国・県・町等）

資料５


