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1．全体計画

(1)基本理念と基本方針

(2)役割と機能

(3)診療科構成

(4)病床数と病棟構成

２．部門別計画

(1)各部門の運営方針、諸室構成等

３．部門横断計画

(1)医療情報システム整備計画

(2)医療機器整備計画

(3)委託計画

４．施設整備計画

(1)施設整備方針

(2)建設予定地

(3)敷地利用計画

(4)部門配置計画

(5)構造計画

(6)設備整備計画

５．整備事業計画

(1)整備事業費

(2)整備手法

(3)整備事業スケジュール

(4)事業収支シミュレーション

６．運営の概要

(1)構成自治体

(2)運営形態

(3)財政負担

(4)人員移行等計画

※会議の開催回数は前年度からの通算

第４回（4/23） 第５回（7/24） 第６回（11/18）

✅基本構想の振返り 診療･看護ＷＧ（5/中～7/上） ✅全体計画の仮決定 部門別ＷＧ（8/上～11/中） ✅部門別計画の仮決定

✅全体計画(素案)の提示 ✅全体計画の検討 　（役割・機能、診療科、 ✅部門別計画の検討 　（運営方針、諸室構成等）

　（役割・機能、診療科、 　※両院長等との協議も並行 　　病床数・病棟構成） 　（運営方針、諸室構成等）

　　病床数・病棟構成） ✅部門別計画(素案)の提示

　（運営方針、諸室構成等）
情報共有 情報共有

第４回（5/22） 第５回（11/27） ※財政負担割合は別途協議
✅基本構想の振返り 総務管理ＷＧ（5/下～11/上） ✅部門横断計画の仮決定

✅部門横断計画(素案)の提示 ✅運営母体の設立手続きの検討（給与等勤務条件含み） 　（医療情報システム、医療機器、委託計画）

　（医療情報システム、医療機器、 ✅部門・職種別人員計画素案の検討 ✅事業収支シミュレーションの仮決定

　　委託計画） ✅部門横断計画の検討 ✅ 運営の概要の仮決定（構成自治体、運営形態、
✅その他右記の検討条件の提示 ✅積上げ式事業収支シミュレーションの検討（繰出基準ルール含み） 　人員移行等計画）

第６回（5/26） 第７回（5/29）：書面 第８回（9/3） 第９回（12/15） 第10回（1/8）

✅ 建設候補地の評価 ✅ 建設候補地の評価 ✅ 全体計画の仮決定（一部修正） ✅ 施設整備計画の仮決定 ✅ 基本計画(素案)
　（評価基準に基づく 　（一部修正） ✅ 施設整備計画（素案）の提示 　（部門配置計画を含む） 　 の決定

　　絞込み等） 　（部門配置計画を除く） ✅ 整備事業計画の仮決定
✅整備事業計画（素案）の提示 　（事業収支シミュレーシ

　（事業収支シミュレーションを除く） 　　ョンを含む）

※各ＷＧの検討の途中経過の報告 ※総務管理部会⑤の報告

西村山新病院「基本計画」策定に向けた年間スケジュール

基本計画　検討項目
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