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７５．令和４年災第６６１０間瀬川河川等災害復旧⼯事（⻄置賜郡⼩国町⼤字沼沢（４） 地内） 概要
被災概要 位置図

一級河川間瀬川河 川 名：

西置賜郡小国町大字沼沢（４） 地内箇 所：

Ｌ＝８．８ｍ被災延長：

令和４年８月３日～８月４日の豪雨被災原因：

ブロック積（1:0.5）復旧工法：

ロバロック（山形新興（株））使用ﾌﾞﾛｯｸ：

令和５年６月２日～令和５年11月30日工 期：

山和建設株式会社受 注 者：

特記事項：

被災箇所

平面図

被災写真 完成写真 撮影日：令和５年10月下旬

復旧延長
L=８．８ｍ

復旧延長
L=８．８ｍ


