
 
「山形県立新庄病院改築整備基本計画」の策定について 

 

１ 概 要 

・県立新庄病院の改築整備に向けて、平成 28 年度は、「山形県立新庄病院改築整備基本 

構想」を策定し、新庄病院の目指すべき方向を示すとともに、新病院の担うべき役割 

や有すべき機能等について整理した。 

・本年度は、新病院の具体的な診療機能や部門配置、整備スケジュール等について整理

し、新病院の設計・工事など今後の改築整備を進めていくうえでの根幹となる「山形

県立新庄病院改築整備基本計画」を策定する。 

 

２ 検討体制 

 
 
 
                                                        

≪基本計画(案)の提示≫ 
 

 

                                                           

                      ②検討結果の提供 

 

 

 

 

 

 

３ 基本計画策定スケジュール（案）（平成 29 年度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 期 内   容 

６月 ○第１回検討チーム会議（現状課題整理、基本理念等の検討） 

７月 ○第２回検討チーム会議（病床規模、診療科目、救急機能等の検討） 

９月 

 
○第１回専門家会議 
 ・基本計画（素案）に対する意見聴取 
  ⇒具体的な診療機能・救急機能、病床規模、外来規模等について整理 
 

10月 ○第３回検討チーム会議（部門計画、施設整備計画、整備事業計画の検討） 

11月 ○第４回検討チーム会議（        〃            ） 

12月 ○第５回検討チーム会議（基本計画（原案）の調整） 

１月 

 
○第２回専門家会議 
 ・基本計画（原案）に対する意見聴取 
  ⇒各部門の運用方針、敷地利用計画、整備スケジュール等について整理 
 

２月 ○パブリック・コメント（２月下旬～３月下旬） 

３月 ○基本計画策定 

 

基本計画専門家会議（仮称） 
（基本計画（案）に対する意見聴取） 

コンサル：アイテック㈱ 

（調査、分析、計画（案）提示） 

（先進事例の情報提供） 

病院内検討会・専門部会 

（役割・機能、整備内容の検討） 

（基礎的データの収集・整理） 

 

 

基本計画検討チーム（計画（案）の作成） 

（構成：県立病院課、新庄病院、地域医療対策課（健福）、建築住宅課営繕室（県土）、 

保健企画課（最総）、コンサル：アイテック㈱） 
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