

「山形県立新庄病院改築整備基本計画」の策定について

1 概要

- ・県立新庄病院の改築整備に向けて、平成 28 年度は、「改築整備基本構想」を策定し、新庄病院の目指すべき方向、新病院の担うべき役割や有すべき機能等について整理するとともに、現在地からの全面移転新築の方針とした。
- ・本年度は、新病院の具体的な診療機能や部門配置、整備スケジュール等について整理し、新病院の設計・工事など今後の改築整備を進めていくうえでの根幹となる「山形県立新庄病院改築整備基本計画」を策定する。
- ・新庄病院の改築は、少子高齢化に伴う人口減少が進む最上地域で、良質な医療の提供のみならず、まちづくり等の分野における地域社会の創生、即ち「最上創生」に資するものである。

2 基本計画の構成（案）

（1）全体計画

- ①新病院の役割と機能
 - a. 診療機能、診療科
(救急(地域救命救急センター)、がん、小児・周産期、総合診療等)
 - b. 病床規模、病床機能
 - c. 機能分担と連携機能
(三次医療機関との広域連携等)
 - d. 教育実習機能(人材育成・確保)
 - e. 介護・福祉との連携
 - ・地域包括ケアシステムへの対応
 - ・障がい児医療・療育への対応
- ②医療機器・情報システム整備の基本方針 等

（2）部門計画

- ①部門別(外来部門、入院部門、手術部門、検査部門等)基本方針
- ②部門別()運用方針
- ③諸室整備方針(患者図書室等患者の療養環境に配慮した施設整備含む)

（3）施設整備計画

- ①全体及び部門別整備計画の基本方針
- ②敷地利用計画(建物(院内保育所含む)、駐車場、ヘリポート等の配置)
- ③各部門の配置計画

（4）整備事業計画

- ①概算事業費
- ②整備スケジュール(開院時期含む)
- ③事業収支シミュレーション

3 山形県立新庄病院改築整備基本計画専門家会議

基本計画の策定にあたり、医療、介護・福祉分野等の事項について専門家の意見を聴取するため、専門家会議を設置。

区分	所属	職名	氏名	備考
学識経験者	山形大学医学部 附属病院	病院長	根本 建二	
	山形大学大学院 医療政策学講座	教授	村上 正泰	
医療分野	新庄市最上郡医師会	会長	三條 典男	
介護・福祉 分野	真室川町 地域包括支援センター	管理者	小松 正子	
山形県	健康福祉部	医療統括監	阿彦 忠之	
	県土整備部	建築住宅課営繕室長	高橋 光一	
	病院事業局	病院事業管理者	新澤 陽英	
	新庄病院	院長	八戸 茂美	
		副院長(兼)看護部長	加藤多美子	

4 基本計画策定スケジュール（案）（平成 29 年度）

時期	内容
9月	○第1回専門家会議 ・基本計画（素案）に対する意見聴取 ⇒具体的な診療機能・救急機能、病床規模、外来規模等 について整理
1月	○第2回専門家会議 ・基本計画（原案）に対する意見聴取 ⇒各部門の運用方針、敷地利用計画、整備スケジュール等 について整理
2月	○パブリック・コメント（2月下旬～3月下旬）
3月	○基本計画策定