


次期「健康やまがた安心プラン」策定に係る経過と今後の予定

年度	月	主なスケジュール	
令和 5年度	4月		
	5月		
	6月		
	7月	策定委員会①(7/10) 健康増進部会①(7/25) がん対策部会①(7/25) 歯科口腔保健部会①(7/31)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現行プランの目標に対する評価 ・ 次期プランの構成案 ・ 次期プランの目標設定案 等
	8月	循環器病対策部会①(8/1)	
	9月		
	10月	歯科口腔保健部会②(10/16) 健康増進部会②(10/19)	・ 骨子案(分野別)の検討
	11月	循環器病対策部会②(11/2) がん対策部会②(11/9)	 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> 第2回部会における 意見等反映(書面協議) </div>
	12月	策定委員会②(12/26)	・ 素案の検討
	1月	パブリックコメント(1月下旬～)	
	2月		
	3月	策定委員会③(書面) 策定(3月末)	・ 最終案の検討