

## 山形県循環器病対策推進計画の策定スケジュール

令和 3 年 3 月 24 日（水）	山形県健康長寿推進協議会 計画策定方針の協議
8 月 4 日（水）	第 1 回循環器病対策委員会 計画骨子案の協議
10 月 21 日（木）	第 2 回循環器病対策委員会 計画素案の協議
12 月 6 日（月）	山形県健康長寿推進協議会 第 3 回循環器病対策委員会 計画案の協議
12 月 16 日（木）	議会報告（12 月定例会厚生環境常任委員会）
12 月 20 日（月） ～ 1 月 19 日（水）	パブリックコメント
令和 4 年 1 月下旬	策定