

山形県第 13 次鳥獣保護管理事業計画等策定スケジュール (案)

時期	第 13 次鳥獣保護管理事業計画策定 (次期クマ、サル計画策定も並行作業)	
	みどり自然課	各総合支庁環境課
R 3. 4. 19	○担当者会議 (参集者: 各総合支庁環境課担当) ・ 策定内容、スケジュール等の説明	○担当者会議 (参集者: 各総合支庁環境課担当)
5. 21	○各総合支庁環境課あて鳥獣保護区等の計画書作成依頼 (公文) ・ 鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域、狩猟鳥獣捕獲禁止区域の指定計画書等の提出依頼 (保護区等区域内の鳥獣生息状況、地元住民活動状況、農用地、国有林、河川区域資料も含む指定計画書、区域図) ○第 12 次計画検証と第 13 次計画で取組むべき要点整理、改定方針素案検討 (~ 8 月) ○現行クマ、サル計画検証と次期計画改定の要点整理、改定方針素案検討 (~ 8 月) ○環境省基本方針確認	○総合支庁環境課ごとに関係機関等と調整 (会議、個別打合せ等) ・ 鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域、狩猟鳥獣捕獲禁止区域の地元調整 (市町村、各地区猟友会、農協等との事前意見聴取、調整) ・ 鳥獣保護区、狩猟鳥獣捕獲禁止区域に国有林がある場合は、各森林管理署と区域・林班等突合や事前調整 ・ 市町村等の意見を十分に聴き、鳥獣保護区から狩猟鳥獣捕獲禁止区域への振替指定も検討 ・ 指定計画書、区域図の作成 (区域図は最新の国土地理院地形図で調整) ※各機関等から公文で意見書 (同意書) 徴取
7. 8-9	○第二種特定鳥獣管理連絡協議会	○第二種特定鳥獣管理連絡協議会 ※ 7 月から狩猟免許更新業務本格化 (9. 14 まで)
9. 2	○第 1 回特定鳥獣保護管理検討委員会 ・ 第 13 次計画、クマ、サル計画改定方針素案	○指定計画書、区域図等のみどり自然課あて提出期限 (8 月 24 日まで)
9. 14	○県環境審議会第 1 回自然環境部会 ・ R 3 年度の鳥獣保護区・特別保護地区指定等 ・ 第 13 次計画、クマ、サル計画改定方針案 ○鳥獣保護区等の指定計画について、東北森林管理局と事前調整・協議 ○県関係部局、その他国関係機関 (東北農政局、東北地方整備局) と事前調整	
10	○各総合支庁に第 13 次計画案、クマ、サル計画案の最終内容確認依頼、市町村への事前意見照会 (提出期限: 10 月末ごろ)	○各総合支庁及び市町村の確認・回答等期限 (提出期限: 10 月末ごろ)
11	○第 2 回特定鳥獣保護管理検討委員会 ・ 第 13 次計画素案、クマ、サル計画素案	
12	○環境審議会第 2 回自然環境部会 ・ 第 13 次計画案、クマ、サル計画案諮問・審議	
R 4. 1	○第 3 回特定鳥獣保護管理検討委員会 ・ 第 13 次計画案、クマ、サル計画案	
2	○環境審議会第 3 回自然環境部会 ・ 第 13 次計画案、クマ、サル計画案審議・答申 ○第 13 次計画案、クマ、サル計画案議会報告等 ・ パブコメ実施 (期間: 約 1 ヶ月) ・ 市町村、県関係部局、国関係機関等協議	
3	○第 13 次計画、クマ、サル計画策定 (計画期間: R 4. 4 ~ R 9. 3) ・ 環境大臣に策定報告、関係団体に送付・公表	

※ 第 13 次計画の鳥獣保護区等は第 11 次計画を基に調整、その他事項は第 12 次計画を基に精査

※ 第 13 次計画とクマ、サル計画の協議先は同一でない