

※小白川地区は全戸配布



## 工事の進ちょく状況をお知らせします

### (1) 萩生川（河川等災害関連事業）

萩生川では、11月末までに4か所（砂防関連2工区・関連2工区・3工区・4工区）の工事が完成しました。残る1か所（砂防関連3工区）についても、降雪前までの完成を目指し工事を進めてまいります。



### (2) 小白川（災害復旧助成事業等）

小白川の蛇行区間については、10月17日（金）と11月12日（水）の2回に分けて河川の切替を行い、河川の蛇行を解消しました。引き続き、河川の流下能力を向上させる工事（助成4工区、助成5工区）を進めております。なお、仮橋の撤去工事等は、来年度完了となる見込みです。



完成状況写真（萩生川砂防1工区）



完成状況写真（小白川助成2工区）





## 菰生川の完成状況（砂防災害関連区間・河川災害関連区間）

### (1) 菰生川（災害関連事業）

災害関連事業の完成状況をお伝えしております。

#### 菰生川砂防関連第2工区



菰生川河川関連第2工区

（左が着工前、右が完成写真です）



#### 小白川助成事業の工事状況

### (2) 小白川蛇行区間解消状況

～ 引き続き、工事へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします ～



■発行■ 〒993-8501 山形県長井市高野町二丁目3番1号  
山形県置賜総合支庁建設部西置賜河川砂防課（TEL:0238-88-7334・7335）

菰生川 小白川 通信

検索



「菰生川・小白川通信」は、山形県ホームページにも掲載しておりますのでご覧ください。