

## 担い手確保・経営強化支援事業目標達成状況報告書(H27補正)

都道府県名	山形県
-------	-----

承認年度	市町村名	地区名	都道府県の点検（評価）における所見（評価）及び指導内容
H27 (H27補正)	寒河江市	寒河江	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	大江町	本郷東部	「売上高の拡大」及び「農業経営の法人化」は1経営体中1経営体において未達成となった。 売上高は前年より増えているが、今後は作業受託量を増やし目標達成に努めるよう指導した。 法人化は方針等がうまくまとまらず結成できなかった。町等が支援し早期に法人化できるよう指導した。
H27 (H27補正)	村山市	大倉	—
H27 (H27補正)	村山市	戸沢	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	尾花沢市	寺内・西原	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	尾花沢市	丹生・安久戸	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	尾花沢市	正厳・上ノ宿	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	金山町	東郷	—
H27 (H27補正)	舟形町	舟形	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	舟形町	堀内	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	真室川町	真室川	「売上高の拡大」、「農産物の高付加価値化」、「経営の効率化」について、1経営体中1経営体において目標未達成となった。ニラの改植圃場があったこと及び夏に発生した豪雨災害による収量減が要因となっている。目標達成に向けて、収穫時期の適期判断等について、必要に応じて関係機関に技術指導を相談するよう、町に対して働きかけていく。
H27 (H27補正)	真室川町	及位	「経営の効率化」について、1経営体中1経営体において目標未達成となった。夏に発生した豪雨災害による収量減が主要因となっている。目標達成に向けて、収穫時期の適期判断等について、必要に応じて関係機関に技術指導を相談するよう、町に対して働きかけていく。
H27 (H27補正)	大蔵村	大蔵村	「経営面積の拡大」について、1経営体中1経営体において目標未達成となった。地区の基盤整備事業の進捗の遅れによるものであり、今後の進捗状況を確認するとともに、地域における人・農地プランの話合いや農地中間管理事業の活用などを通して、目標達成に向けた取組みを進めるよう村に対して働きかけていく。
H27 (H27補正)	鮭川村	佐渡・日下	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	鮭川村	絵馬河・泉川	—
H27 (H27補正)	戸沢村	下沢・東沢	— (H29年度達成済み)

## 担い手確保・経営強化支援事業目標達成状況報告書(H27補正)

都道府県名	山形県
-------	-----

承認年度	市町村名	地区名	都道府県の点検（評価）における所見（評価）及び指導内容
H27 (H27補正)	米沢市	上郷	「経営面積の拡大」について、2経営体中1経営体が目標を下回っている状況。 これは、条件の良い農地がなかったことによることから、定期的な人・農地プランの話し合いによる農地の出し手の掘り起こし、農地中間管理機構の活用及び市農業委員会との連携を密にする等、経営面積の拡大に向けた取組みを進めるよう、市に対して働きかけていく。
H27 (H27補正)	南陽市	漆山	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	高島町	塩森	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	高島町	山越	—
H27 (H27補正)	川西町	玉庭	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	川西町	小松	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	長井市	致芳	—
H27 (H27補正)	長井市	時庭	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	小国町	田沢頭	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	小国町	増岡	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	白鷹町	東高玉	「経営面積の拡大」について、1経営体中1経営体で目標に届いていない状況。 今後、定期的な人・農地プランの話し合いによる農地の出し手の掘り起こし及び市農業委員会との連携を密にすることや、新たな労働力を確保するなど経営面積の拡大に向けた取組みを進めるよう、町に対して働きかけていく。
H27 (H27補正)	白鷹町	西高玉	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	白鷹町	鮎貝	—
H27 (H27補正)	飯豊町	全地区	—
H27 (H27補正)	鶴岡市	大泉	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	鶴岡市	本田	—
H27 (H27補正)	鶴岡市	和名川	—
H27 (H27補正)	鶴岡市	東岩本	「売上高の拡大」について、1経営体中1経営体において年度計画を下回っている。これは、年々経営面積を広げつつあるものの、計画していた農地の出し手との契約が計画通りに進まなかったためである。令和元年度に入って、経営規模の拡大が進んでいる状態とのことから、定期的に進捗状況等の確認を進めるよう、市に対して働きかけていく。

## 担い手確保・経営強化支援事業目標達成状況報告書(H27補正)

都道府県名	山形県
-------	-----

承認年度	市町村名	地区名	都道府県の点検（評価）における所見（評価）及び指導内容
H27 (H27補正)	鶴岡市	温海	—
H27 (H27補正)	酒田市	中平田	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	酒田市	八幡	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	庄内町	J Aあまるめ	— (H29年度達成済み)
H27 (H27補正)	遊佐町	遊佐	— (H29年度達成済み)

(注) 1 都道府県知事は、本様式を地方農政局長へ報告する際、事業実施主体から提出された報告書に添付するものとする。

2 成果目標等が未達成であり、事業実施主体に対して指導を行った地区の場合は、所見(評価)と合わせて指導内容を記入し、目標等が達成している地区の場合は「—」を記入する。  
なお、目標年度において目標を達成していない場合は、事業実施主体に対する指導内容等の記載を必須とする。

3 目標年度を超えて継続して評価を実施する場合も、同様とする。