

検討会設置準備・委員選定

① **第1回検討会** (R1.11月15日)

- ◆検討会の設立、検討会の進め方の確認
- ◆サイクルネットワーク設定の考え方の検討
- ◆自転車通行空間の整備・管理方針の考え方の検討
- ◆サイクルの受入環境の現状、取組状況の確認
- ◆その他

意見照会

〔 総合支庁、市町村、警察署、観光事業者、地域関係者等 〕

意見照会 (①ブロック毎の意見交換会を実施) ②

- ◆ルート(基幹・地域)素案
- ◆通行空間の整備・管理方針素案について

修正案・意見等

③ **第2回検討会** (R2.2月頃)

- ◆サイクルネットワーク(原案)の検討
- ◆自転車通行空間の整備・管理方針(原案)の検討
- ◆サイクルの受入環境の整備方針(原案)の検討
- ◆その他

意見照会 (②ブロック毎の意見交換会を実施) ④

④ ※ 必要に応じて実施

- ◆ルート(基幹・地域)原案
- ◆通行空間の整備・管理方針原案
- ◆受入環境の整備方針原案について

修正案、意見等

⑤ **第3回検討会** (R2.5月頃)

- ◆山形県自転車ネットワーク計画(案)の検討、確認
- ◆その他

⑥パブリックコメント(対象:一般県民等)

⑦ **山形県自転車ネットワーク計画の策定**

R2.10月頃策定