

最上町 通学路交通安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取組の方針～

平成26年8月

最上町通学路安全推進会議

1. プログラムの目的

平成24年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、平成24年8月に各小学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

引き続き通学路の安全確保に向けた取組を行うため、このたび、関係機関の連携体制を構築し、「最上町通学路交通安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。

2. 通学路安全推進会議の設置

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「通学路安全推進会議」を設置しました。


- 最上地区通学路安全推進会議（全体会）
- ・最上地区8市町村教育委員会
 - ・新庄警察署
 - ・国土交通省山形河川国道事務所新庄国道維持出張所
 - ・国土交通省山形河川国道事務所尾花沢国道維持出張所
 - ・最上総合支庁建設部道路計画課
 - ・各市町村道路管理者

- 最上町通学路安全推進会議
- ・最上町教育委員会
 - ・新庄警察署
 - ・国土交通省山形河川国道事務所尾花沢国道維持出張所
 - ・最上総合支庁建設部
 - ・最上町建設課

3. 取組方針

- (1) 基本的な考え方
継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。
これらの取組をPDCAサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。

【通学路安全確保のためのPDCAサイクル】



(2) 定期的な合同点検

○合同点検の実施時期等

- ・各小学校が安全点検を実施します。(危険とした箇所を教育委員会に報告します。)
- ・効率的・効果的に合同点検を行うため、通学路安全推進会議(全体会)において、重点課題を設定し、合同点検計画を立てます。
- ・実施時期は、夏期とし、必要に応じて冬期も行い、積雪時の危険箇所も把握します。

○合同点検の体制

- ・合同点検計画に従い、学校、道路管理者、警察、教育委員会及び関係機関、保護者、自治会等が参加する合同点検を行います。

(3) 対策の検討

- ・合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整備や防護柵設置のようなハード対策や交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。

(4) 対策の実施

- ・対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。

(5) 対策効果の把握

○合同点検結果に基づき対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するため、現地調査及び聞き取り等により、対策効果の把握を実施します。

(6) 対策の改善・充実

- ・対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図ります。

4. 箇所図、箇所一覧表の公表

- ・小学校ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために小学校ごとの「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。

学校名 月橋小学校

参考情報 学校所在地 山形県最上郡最上町大字月橋145-5 児童数 26 統廃合等情報

報告① 報告② <第1回(8/22迄の状況)> <第2回(12/26迄の状況)> <第3回(3月末の見込み)> (教育委員会が設定した期日まで)

報告の都度、フォローアップ願います

Main table with columns for No., 危険箇所地名, 点検予定(希望), 点検実施日, 点検参加者, 危険内容, 立案の進捗度, 対策路線, 実施主体, 対策内容, 対策完了予定時期, 対策の実施状況 [H26年度内], and 対策の実施状況 [H27年度内].

学校名	最上町立大堀小学校
-----	-----------

参考情報	学校所在地	最上町大字志茂127番地
	児童数	148名
	統廃合等情報	平成23年度に最上町立瀬見小学校と統合した。

報告①
② <第1回(8/22迄の状況)> <第2回(12/26迄の状況)> <第3回(3月末の見込み)> (教育委員会が設定した期日ま

報告の都度、フォローアップ願います

学校が把握する危険箇所			点検の実施状況				対策内容の立案							
No.	危険箇所地名	点検予定(希望)	点検実施日	点検参加者		危険内容	立案の進捗度	対策路線		実施主体	対策内容	対策完了予定時期		
				種別	参加者			種別	路線名					
01	最上町大字志茂 277-6 (大場組付近の十字路)	~6月	6月19日	教育委員会	学校教育係 菅	交通量が多いため、歩道橋の設置を要望する。	一部決定	市町村道	白川旗大堀線	警察	歩道橋の設置は難しい。横断歩道の引き直しは優先順位があるため、すぐの対処は難しい。 *~#に横断歩道有の注意喚起表示	H26年度内		
				学校	教頭			国道(国交省)	国道47号線				道路(国交省)	
				道路管理者	国交省+市町村			[空欄]					[空欄]	
				警察	新庄警察署			[空欄]					[空欄]	
				その他	町民税務課			[空欄]					[空欄]	
				その他	区長2			[空欄]					[空欄]	
アドバイザー		[空欄]		[空欄]										
02	最上町大字志茂 1699 (庄司商店前T字路)	~6月	6月19日	教育委員会	学校教育係 菅	H25合同点検実施、対策済みだが交通量が多く危険である 信号機の設置を要望する	一部決定	国道(国交省)	国道47号線	道路(国交省)	横断歩道があることの注意喚起の路面標示	H26年度内		
				学校	教頭			国道(国交省)	国道47号線		安全協会		横断歩道があることの注意喚起ののぼり旗	
				道路管理者	国交省+市町村			[空欄]			[空欄]			
				警察	新庄警察署			[空欄]			[空欄]			
				その他	町民税務課			[空欄]			[空欄]			
				その他	地域住民(保護者)			[空欄]			[空欄]			
アドバイザー		[空欄]		[空欄]										
03	最上町大字若宮 155-1 (五差路の信号)	~6月	実施しない	教育委員会		H25合同点検実施、待機所の設置予定。 H26要望中のため合同点検行わず。	[空欄]	[空欄]		[空欄]		[空欄]		
				学校				[空欄]			[空欄]			
				道路管理者				[空欄]			[空欄]			
				警察				[空欄]			[空欄]			
				その他				[空欄]			[空欄]			
				アドバイザー				[空欄]			[空欄]			
04				教育委員会			[空欄]	[空欄]		[空欄]		[空欄]		
				学校				[空欄]			[空欄]			
				道路管理者				[空欄]			[空欄]			
				警察				[空欄]			[空欄]			
				その他				[空欄]			[空欄]			
				アドバイザー				[空欄]			[空欄]			
05				教育委員会			[空欄]	[空欄]		[空欄]		[空欄]		
				学校				[空欄]			[空欄]			
				道路管理者				[空欄]			[空欄]			
				警察				[空欄]			[空欄]			
				その他				[空欄]			[空欄]			
				アドバイザー				[空欄]			[空欄]			

対策の実施状況【H26年度内】			対策の実施状況【H27年度内】		
第1回報告時 (8/22現在)	第2回報告時 (12/26現在)	第3回報告時 (3月末見込)	第1回報告時 (8月末現在)	第2回報告時 (12月末現在)	第3回報告時 (3月末見込)
着手不可	着手不可				
準備中	準備中	準備中			

学 校 名	最上町立東法田小学校
-------	------------

参考情報	学校所在地	最上郡最上町大字東法田397番地
	児童数	19名
	統合等情報	

報告①

② <第1回（8/22迄の状況）> <第2回（12/26迄の状況）> <第3回（3月末の見込み）>（教育委員会が設定した期日まで）

<委員会が設定した期日まで報告

報告の都度、フォローアップ願います

学校が把握する危険箇所			点検の実施状況				対策内容の立案					
No.	危険箇所地名	点検予定 (希望)	点検実施日	点検参加者		危険内容	立案の 進捗度	対策路線		実施主体	対策内容	対策完了 予定時期
				種別	参加者			種別	路線名			
01	最上町大字東法田 (大在家T字路)	~6月	6月19日	教育委員会	学校教育係 管	横断歩道の設置を要望する	一部決定	県道	東法田大堀線	道路(山形県)	横断指導線内に着色し、注意喚起をはかる。	H26年度内
				学校	教頭			県道	東法田大堀線	安全協会	横断歩道があることへの注意喚起のぼり旗	
				道路管理者	県+市町村							
				警察	新庄警察署							
				その他	町民税務課							
					地域住民							
	アドバイザー											
02	最上町大字東法田 (東法田大堀線)	~6月	6月19日	教育委員会	学校教育係 管	歩道が切れている箇所があり危険	調整中	県道	東法田大堀線	道路(山形県)	ドットライン、歩行者注意の路面表示を行い、注意喚起を図る。	
				学校	教頭							
				道路管理者	県+市町村							
				警察	新庄警察署							
				その他	町民税務課							
					地域住民							
	アドバイザー											
03	最上町大字東法田 (仲神クランク)	1-2月	実施しない	教育委員会		冬季隣接の作業小屋より降雪のため道幅が狭くなる時がある。状況を確認して除雪の依頼を行うため合同点検を行わない						
				学校								
				道路管理者								
				警察								
				その他								
					アドバイザー							
04	最上町大字東法田 (仲神~苧藪)	1-2月	実施しない	教育委員会		冬季積雪のため道幅が狭くなる時がある。状況を確認して除雪の依頼を行うため合同点検を行わない						
				学校								
				道路管理者								
				警察								
				その他								
					アドバイザー							
05	最上町大字東法田 (大在家T字路)	1-2月	実施しない	教育委員会		歩道を除雪してもらっているが、県道との間が高い壁となり見通しが悪い。状況を確認して除雪の依頼を行うため合同点検を行わない						
				学校								
				道路管理者								
				警察								
				その他								
					アドバイザー							

対策の実施状況【H26年度内】			対策の実施状況【H27年度内】		
第1回報告時 (8/22現在)	第2回報告時 (12/26現在)	第3回報告時 (3月末見込)	第1回報告時 (8月末現在)	第2回報告時 (12月末現在)	第3回報告時 (3月末見込)
準備中	準備中	実施/施工中	準備中	準備中	実施/施工中
準備中	対策完了	対策完了			