

今後の検討の進め方について

1 山形県・山形市新スポーツ施設整備検討会議について

令和6年度以降の議論・検討の経過を基に、引き続き、山形県・山形市新スポーツ施設整備検討会議（以下「検討会議」という。）において検討を深めていく。

2 今後の取り組み内容について

(1) 検討会議の開催

- ① 新スポーツ施設整備に係る基本的な考え方を整理
- ② その後、建設・設計の専門家を委員に加え、施設の機能、規模、レイアウト等の技術的な事項や、事業手法、スケジュールなどを検討し、施設のイメージを具体化

(2) 技術的検討支援業務委託

技術的な事項の検討に当たっては、全国の同種の施設整備事例に精通し、専門的な知見を有する民間事業者に対し、支援業務を委託

（機能・規模の検討への助言や施設レイアウト等に係る図面イメージの作成、ファイナンス面も含めた事業手法に関する知見の提供などの支援を想定）

3 大まかなスケジュールについて

令和7年8月	第1回検討会議
9月	第2回検討会議
第2回検討会議以降	技術的検討支援業務委託の事業者選定
（随時設定）	検討会議の開催

※ 詳細は委託事業者とも協議のうえ設定