

令和 7年 1月 16日
県土整備部河川課

報道関係者各位

「日向川水系・月光川水系緊急治水対策プロジェクト」を始動します ― 荒瀬川(酒田市)が災害復旧助成事業に採択 ―

県は、令和6年7月の大雨で甚大な被害を受けた荒瀬川(酒田市)について、国土交通省より「災害復旧助成事業」の採択を受けました。

この事業の採択を受け、県、鶴岡市、酒田市及び遊佐町などからなる「山形県二級水系流域治水協議会」では、荒瀬川の改良復旧を含む日向川及び月光川流域を対象とした、二級水系としては全国で二例目となる「緊急治水対策プロジェクト」を始動します。

記

1 日向川水系・月光川水系緊急治水対策プロジェクトの概要

荒瀬川災害復旧事業をはじめとして、あらゆる関係者が連携して流域の復旧復興のため治水対策を推進します。

- ・事業費 約160億円
- ・事業期間 令和6年度～令和10年度の5年間
- ・主な内容 河川：荒瀬川の河道掘削（荒瀬川災害復旧助成事業）
被災した河川管理施設の復旧
河川に堆積した土砂の浚渫
砂防：小屋湊川の砂防堰堤整備
治山：石田地区の治山施設整備
- ・その他 プロジェクトの詳細は次のURLからご覧下さい。

<https://www.pref.yamagata.jp/180006/ryuikichisui.html>

2 荒瀬川災害復旧助成事業の概要

令和6年7月豪雨と同規模の豪雨においても越水、溢水が生じないように、河道拡幅、河道掘削等を実施します。

- ・事業区間 : 約13km
- ・事業内容 : 河道拡幅、河道掘削、護岸工、橋梁架替等
- ・事業期間 : 令和6年度～令和10年度の5年間
- ・全体事業費 : 約125億円 ※1の事業費(約160億円)の内数

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



【問合せ先】

県土整備部河川課

副主幹(兼)課長補佐 上林

TEL 023-630-2615

[報道監] 県土整備部次長 森谷

日向川水系・月光川水系 緊急治水対策プロジェクト

～あらゆる関係者と連携した地域復旧復興のための治水対策の推進～

○二級水系である日向川水系及び月光川水系では、令和6年7月25日からの大雨により甚大な被害を受けたことを踏まえ、激甚化・頻発化する災害に対して浸水被害の軽減を図るため次の対策を実施する。

- 山形県(河川)は、荒瀬川の河道掘削、施設復旧や土砂浚渫を集中的に実施するとともに、継続中の事業についても進度を加速化し浸水被害を軽減する。
- 山形県(砂防)は、土石流などが発生した溪流において、砂防堰堤等の施設を整備し、本川への土砂・流木の流出を軽減する。

- 事業期間 令和6年度～令和10年度
- 事業費 約160億円
※県が行うハード対策に係る事業費を計上
- 目標 令和6年7月と同規模の洪水に対して、越水・溢水による浸水被害を防止する。
なお、今後、激甚化・頻発化する災害に対しても氾濫による浸水被害を軽減する。

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

○河川区域での対策

- 1 荒瀬川の河川整備計画策定【山形県・河川】
- 2 荒瀬川の河道掘削【山形県・河川】
- 3 施設復旧【山形県・河川】
- 4 土砂浚渫【山形県・河川】
- 5 継続事業(築堤・河道掘削、貯砂ダム整備)の加速化【山形県・河川】

○集水域での対策

- 6 砂防堰堤の整備、土砂・洪水氾濫対策検討【山形県・砂防】
- 7 治山施設の整備【林野庁、山形県・森林】
- 8 雨水排水施設の整備【遊佐町】
- 9 田んぼダムの推進【酒田市】

■被害対象を減少させるための対策

○氾濫域での対策

- 10 災害リスクを考慮した立地適正化計画の作成及び居住誘導【山形県、酒田市】

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

○氾濫域での対策

- 11 水害リスク情報の充実と普及【山形県、酒田市、遊佐町】
- 12 早期復旧・復興のための拠点づくり【学・民】

■本プロジェクトと連携して進める事業

○地域の復旧復興のためのライフライン事業

- ・道路施設の復旧【山形県、酒田市、遊佐町】
- ・農地、農業施設の復旧【酒田市、遊佐町】
- ・水道、下水道施設の復旧【酒田市】



	R6	R7	R8	R9	R10	
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	1 荒瀬川の河川整備計画策定【山形県・河川】	完了				
	2 荒瀬川の河道掘削【山形県・河川】	進行中				
	3 施設復旧【山形県・河川】	進行中			完了	完了
	4 土砂浚渫【山形県・河川】	完了				
	5 築堤・河道掘削、貯砂ダム整備【山形県・河川】	進行中				
	6 砂防堰堤整備、土砂・洪水氾濫対策検討【山形県・砂防】	砂防堰堤完了				
被害対象を減少させるための対策	10 災害リスクを考慮した立地適正化計画の作成及び居住誘導等【山形県・酒田市】	進行中				
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	11 水害リスク情報の充実と普及【山形県・酒田市・遊佐町】	進行中				
	12 早期復旧・復興のための拠点づくり【学・民】	1				