

令和 7 年 10 月 31 日
みらい企画創造部企画調整課

報 道 関 係 者 各 位

令和 7 年度上半期の公共事業等施行状況について

この度、令和 7 年度上半期の公共事業等の施行状況について、別添のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

【担当】

企画調整課 課長補佐（調整担当） 前田

電 話 0 2 3 - 6 3 0 - 2 1 6 4

〔広報監〕 みらい企画創造部

重要プロジェクト等推進監（兼）次長 相田

令和 7 年度上半期の公共事業等施行状況について

令和 7 年度上半期における公共事業等の施行状況のうち、政府の補正予算を活用した事業の契約率については、早期発注に努め、80%とした目標に対して、81.8%という結果になった。

また、政府の補正予算を活用した事業以外の契約率については、60%とした目標に対して、59.3%という結果になった。

今後の公共事業等の発注に当たりましては、事業の優先度を勘案し、計画的な発注に努めることとする。

【令和 7 年度 上半期契約実績】

区分	対象事業費 [a]	上半期目標 契約率	上半期実績	
			契約率 [b/a]	契約額[b]
政府の補正予算を 活用した事業分①	41,310 百万円	80%	81.8%	33,804 百万円
①を除く公共事業等	117,404 百万円	60%	59.3%	69,606 百万円