

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 7 年 月 日

計画の名称	総合的な浸水対策及び海岸侵食対策（防災・安全）																
計画の期間	平成 3 1 年度 ～ 令和 5 年度（ 5 年間）					交付対象	山形県,山形市,舟形町,新庄市,南陽市,川西町,鶴岡市,大石田町,最上町,高畠町,西川町,真室川町,鮭川村,小国町,天童市,庄内町										
計画の目標	・河川の改修、河川管理施設の改築、海岸侵食対策等を効果的に行うとともに、防災情報基盤の強化を行うことで、人命及び住宅や土地等の財産を水害から守る。 ・河川管理施設等の長寿命化対策を行うことで、防災機能の継続的な発現を図る。																
計画の成果目標（定量的指標）																	
・河川改修等により、被害軽減額を3,794億円（H31）から4,057億円（R5）にする。 ・河川情報システムにおける情報収集・発信機能の拡充を図るため、105箇所のうち45箇所について機能改良を実施する。 ・冬季風浪被害（侵食）から一定の水準の安全性が確保されていない地域の面積を85ha（H31）から71ha（R5）に減少																	
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考						
								当初現況値	中間目標値	最終目標値							
								(H31当初)	(R3末)	(R5末)							
河川改修、特定構造物改築、堰堤改良等により保全される、想定氾濫区域内等の被害軽減額								3,794億円	3,991億円	4,057億円							
河川情報システムにおける情報収集・発信機能の拡充のために機能拡充が必要な箇所数								105箇所	82箇所	60箇所							
海岸侵食が著しく被害を受けている海岸において、概ね3 0年に1 回程度の発生すると予想される規模の高波浪による侵食に対し、安全性が確保されていない地域の面積								89ha	80ha	71ha							
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	39,542百万円	A	39,304百万円	B	0百万円	C	238百万円	そのほか関連する事業 (D)		0百万円						
事後評価（中間評価）																	
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制							事後評価の実施時期										
							整備計画期間の翌年度										
							公表の方法										
							ホームページによる公表										
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う																	
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A03 河川事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
A03-001	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	須川広域河川改修事業	築堤・掘削1.0km、樋門	山形市・上山市	H31	R2	R3	R4	R5	1,779	-
A03-003	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	馬見ヶ崎川広域河川改修事業	築堤・護岸2.0km、樋門	山形市						2,299	-
A03-006	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	古佐川広域河川改修事業	築堤・掘削・護岸0.1km、橋梁	河北町						1,290	-
A03-007	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	月布川（市の沢川）広域河川改修事業	築堤・掘削・護岸0.1km、橋梁	大江町						600	-
A03-009	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	大旦川広域河川改修事業	築堤・護岸2.0km・掘削3.0km、樋門、水路、橋梁	村山市						1,401	-
A03-014	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	角間沢川広域河川改修事業	輪中堤1.1km	戸沢村						1,200	-
A03-015	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	吉野川広域河川改修事業	築堤・掘削・護岸1.0km	南陽市						1,524	-
A03-016	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	誕生川広域河川改修事業	掘削・護岸1.0km、橋梁、樋門	米沢市						590	-
A03-017	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	吉野川（屋代川）広域河川改修事業	築堤・掘削・護岸1.0km	高畠町						423	-
A03-018	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	和田川広域河川改修事業	築堤・掘削・護岸0.1km、橋梁	高畠町						700	-
A03-020	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	大山川（矢引川）広域河川改修事業	掘削・護岸0.1km、樋門	鶴岡市						60	-
A03-021	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川2	改修	月光川広域河川改修事業	築堤・掘削・護岸0.5km、旧川埋戻し	遊佐町						579	-
A03-022	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	相沢川（中野俣川）広域河川改修事業	築堤・掘削・護岸1.0km、樋門	酒田市						891	-
A03-023	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	京田川（宇津野沢川）広域河川改修事業	掘削・護岸0.5km、橋梁、樋門	庄内町						555	-
A03-024	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川2	改修	新井田川広域河川改修事業	築堤・掘削・護岸0.5km、樋門	酒田市						613	-
A03-025	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	京田川（黒瀬川）広域河川改修事業	築堤・掘削・護岸0.1km、樋門	鶴岡市						120	-
A03-033	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	置賜白川（萩生川）広域河川改修事業	築堤・護岸0.5km、橋梁	飯豊町						320	-
A03-034	河川	一般	山形県	直接	山形県	広域河川1	改修	大山川（湯尻川）広域河川改修事業	掘削・護岸0.1km、樋門	鶴岡市						246	-
A03-035	河川	一般	山形県	直接	山形県	特構1	延命措置	青竜寺川特定構造物改築事業（丸岡分水堰）	延命化措置	鶴岡市						46	-
A03-036	河川	一般	山形県	直接	山形県	特構1	延命措置	小牧川特定構造物改築事業（小牧川水門）	延命化措置	酒田市						36	-
A03-037	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	貯水池保全	月光川ダム貯水池保全事業	貯砂補足施設整備等	遊佐町						341	-
A03-038	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	改良	蔵王ダム堰堤改良事業	放流設備、ダムコン、通信設備等の改良	山形市						328	-
A03-039	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	改良	荒沢ダム堰堤改良事業	放流設備、ダムコン、通信設備等の改良	鶴岡市						1,045	-
A03-040	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	改良	木地山ダム堰堤改良事業	放流設備、ダムコン、通信設備等の改良	長井市						651	-

A03-041	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	貯水池保全	高坂ダム貯水池保全事業	貯砂補足施設整備等	真室川町							414	-
A03-042	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	改良	高坂ダム堰堤改良事業	放流設備、ダムコン、通信設備等の改良	真室川町							446	-
A03-043	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	改良	白水川ダム堰堤改良事業	浸水想定図の作成、放流設備等の改良	東根市							324	-
A03-077	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	改良	前川ダム堰堤改良事業	機械設備、取水設備、堤体施設等の復旧	上山市							282	-
A03-078	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	貯水池保全	荒沢ダム貯水池保全事業	貯砂補足施設整備等	鶴岡市							196	-
A03-079	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	改良	月光川ダム堰堤改良事業	堤体施設等の改良	遊佐町							508	-
A03-080	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	改良	温海川ダム堰堤改良事業	放流設備、堤体施設等の改良	鶴岡市							183	-
A03-081	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	改良	神室ダム堰堤改良事業	取水設備、観測設備、堤体施設等の改良	金山町							527	-
A03-082	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	改良	田沢川ダム堰堤改良事業	堤体施設等の改良	酒田市							284	-
A03-083	ダム	一般	山形県	直接	山形県	堰堤改良2	改良	綱木川ダム堰堤改良事業	観測設備、警報設備、堤体施設等の改良	米沢市							373	-
合計																	21,174	

A08 その他総合的な治水事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
											H31	R2	R3	R4	R5			
A08-002	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（野呂川）	掘削・護岸0.4km、橋梁、樋門	山形市						1,199	-	
A08-004	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（荒町川）	掘削・護岸0.1km	上山市						250	-	
A08-005	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（小鶴沢川）	築堤・掘削・護岸0.1km、樋門	山辺町						800	-	
A08-008	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（送橋川）	掘削・護岸0.5km、橋梁	朝日町						285	-	
A08-010	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（五十沢川）	築堤・掘削・護岸0.1km、橋梁	大石町						390	-	
A08-011	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（荷口川（小見川））	築堤・掘削・護岸0.5km、橋梁	東根市						1,014	-	
A08-012	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（最上小国川）	築堤・掘削・護岸1.5km、樋門	最上町						1,742	-	
A08-013	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改修	最上川圏域総合流域防災事業（升形川（指首野川））	掘削・護岸0.5km、樋門、橋梁	新庄市						1,344	-	
A08-019	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改修	最上川圏域総合流域防災事業（羽黒川）	築堤1.5km、樋門	米沢市						878	-	
A08-026	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改修	最上川圏域総合流域防災事業（京田川）	掘削・護岸0.7km	鶴岡市						750	-	
A08-027	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改修	最上川圏域総合流域防災事業（滝淵川）	掘削・護岸0.1km	遊佐町						224	-	
A08-028	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	堤防質的	改修	最上川圏域総合流域防災事業（県内河川（堤防強化等））	堤防天端舗装、堤防強化等	山形市外						1,751	-	
A08-029	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	情報・河川	情報基盤	最上川圏域外総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	情報基盤装置一式	山形市外						640	-	
A08-044	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改修	最上川圏域総合流域防災事業（沼川）	掘削・護岸0.2km、橋梁	寒河江市						160	-	
A08-045	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改修	最上川圏域総合流域防災事業（新堀川）	掘削・護岸0.4km	中山町						35	-	
A08-046	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（村山高瀬川）	築堤・掘削・護岸0.5km	山形市						278	-	
A08-047	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（本沢川）	掘削・護岸0.2km	山形市						30	-	
A08-048	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（前川）	掘削・護岸0.4km	上山市						50	-	
A08-049	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（月布川（貫見））	築堤・掘削・護岸0.3km	大江町						269	-	
A08-050	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（白水川）	掘削・護岸0.2km、築堤1.5km、樋門	東根市						739	-	
A08-051	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（最上小国川（長沢））	掘削・護岸0.1km	舟形町						43	-	
A08-052	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（郡垂川）	掘削・護岸0.1km	最上町						79	-	
A08-053	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（藤島川）	掘削・護岸0.1km	鶴岡市						117	-	
A08-054	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（村山野川）	堤防天端舗装、樹木伐採、河道掘削2.2km	東根市						114	-	
A08-055	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（内川（流下能力向上））	樹木伐採、河道掘削0.9km	鶴岡市						47	-	
A08-056	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（倉津川（流下能力向上））	樹木伐採、河道掘削0.5km	天童市						1	-	
A08-057	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（沼川（流下能力向上））	樹木伐採、河道掘削0.4km	寒河江市						4	-	
A08-058	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（新井田川（流下能力向上））	樹木伐採、河道掘削0.5km	酒田市						13	-	
A08-059	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川（流下能力向上））	樹木伐採、河道掘削3.8km	山形市						30	-	
A08-060	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（屋代川（流下能力向上））	樹木伐採、河道掘削4.2km	高畠町						25	-	
A08-061	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（羽黒川（流下能力向上））	樹木伐採、河道掘削0.5km	米沢市						15	-	
A08-062	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	情報・ダム	情報基盤	最上川圏域総合流域防災事業（白水川ダム）	ダム情報提供装置整備等	東根市						681	-	
A08-063	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	情報・ダム	情報基盤	最上川圏域総合流域防災事業（田沢川ダム）	ダム情報提供装置整備等	酒田市						223	-	
A08-064	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（立谷川）	支障木伐採、河道掘削0.7km	山形市						130	-	
A08-065	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（富並川）	河道掘削、支障木伐採0.15km	村山市						150	-	
A08-066	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（犬川）	河道掘削、支障木伐採0.52km	川西町						180	-	
A08-067	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（横川）	河道掘削、支障木伐採0.05km	小国町						40	-	
A08-068	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	移動排水	改良	最上川圏域総合流域防災事業（市の沢川）	移動式排水施設N=1基	大江町						15	-	
A08-069	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	移動排水	改良	最上川圏域総合流域防災事業（丹生川）	移動式排水施設N=1基	尾花沢市						15	-	
A08-070	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	移動排水	改良	最上川圏域総合流域防災事業（和田川）	移動式排水施設N=1基	高畠町						15	-	
A08-071	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	移動排水	改良	最上川圏域総合流域防災事業（中の沢川）	移動式排水施設N=1基	白鷹町						15	-	
A08-072	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	移動排水	改良	最上川圏域総合流域防災事業（新井田川）	移動式排水施設N=1基	酒田市						15	-	
A08-073	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	移動排水	改良	最上川圏域総合流域防災事業（最上小国川）	移動式排水施設N=1基	舟形町						15	-	
A08-074	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	移動排水	改良	最上川圏域総合流域防災事業（本沢川）	移動式排水施設N=1基	山形市						15	-	

A08-075	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	移動排水	改良	最上川圏域総合流域防災事業（前川）	移動式排水施設N=1基	上山市						15	-
A08-075	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	移動排水	改良	最上川圏域総合流域防災事業（藤島川）	移動式排水施設N=1基	鶴岡市						15	-
A08-084	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（松尾川）	築堤・掘削・護岸0.1km	山形市						230	-
A08-085	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	広域系	改良	最上川圏域総合流域防災事業（最上小国川（舟形））	築堤0.1km、樋門	舟形町						156	-
A08-086	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	堤防質的	改修	最上川圏域総合流域防災事業（県内河川（老朽化））	ゲート施設	山形市外						1,074	-
A08-087	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	移動排水		移動排水施設（山形市）	排水施設	山形市						57	-
A08-088	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	移動排水		移動排水施設（舟形町）	排水施設	舟形町						48	-
合計																16,420	

A09 海岸事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H31	R2	R3	R4	R5		
A09-030	海岸	一般	山形県	直接	山形県	侵食	-	比子地区海岸侵食対策事業	突堤・ヘッドランド 一式	遊佐町						374	-
A09-031	海岸	一般	山形県	直接	山形県	老朽化	-	庄内沿岸海岸堤防老朽化対策緊急事業	老朽化対策 一式	鶴岡市・酒田市・遊佐町						1,286	-
A09-032	海岸	一般	山形県	直接	山形県	津高	水国	海岸保全基本計画変更事業	海岸保全基本計画変更	鶴岡市・酒田市・遊佐町						50	-
合計																1,710	

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H31	R2	R3	R4	R5		

番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H31	R2	R3	R4	R5			
C08-001	総合治水	一般	新庄市	直接	新庄市	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	新庄市						4	-	
C08-002	総合治水	一般	南陽市	直接	南陽市	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	南陽市						2	-	
C08-003	総合治水	一般	川西町	直接	川西町	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	川西町						2	-	
C08-004	総合治水	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	鶴岡市						10	-	
C08-005	総合治水	一般	大石田町	直接	大石田町	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	大石田町						2	-	
C08-006	総合治水	一般	最上町	直接	最上町	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	最上町						2	-	
C08-007	総合治水	一般	高畠町	直接	高畠町	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	高畠町						4	-	
C08-008	総合治水	一般	西川町	直接	西川町	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	西川町						2	-	
C08-009	総合治水	一般	舟形町	直接	舟形町	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	舟形町						4	-	
C08-010	総合治水	一般	真室川町	直接	真室川町	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	真室川町						4	-	
C08-011	総合治水	一般	鮭川村	直接	鮭川村	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	鮭川村						4	-	
C08-012	総合治水	一般	小国町	直接	小国町	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	小国町						6	-	
C08-013	総合治水	一般	山形県	直接	山形県	情報・河川	氾濫推定図作成	氾濫推定図作成	山形市外						150	-	
C08-014	総合治水	一般	天童市	直接	天童市	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	天童市						10	-	
C08-015	総合治水	一般	庄内町	直接	庄内町	情報・河川	最上川圏域総合流域防災事業（馬見ヶ崎川外情報基盤）	洪水ハザードマップの作成	庄内町						2	-	
C08-016	総合治水	一般	山形市	直接	山形市	広域河川1	須川広域河川改修事業	河川情報装置 一式	山形市外						30	-	
										合計					238		

番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考

その他関連する事業																	
事業種別		地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H31	R2	R3	R4	R5		

A'	0百万円	B'	0百万円	C'	0百万円	(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))	0.6%
----	------	----	------	----	------	---------------------------------	------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		河川の改修、河川管理施設の改築、海岸侵食対策等を効果的に行うとともに、防災情報基盤の強化を行うことにより、人命及び住宅や土地等の財産を水害から守ることができた。			
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標①	最終目標値	4,057億円	目標値と実績値 に差が出た要因	目標を達成した。
		最終実績値	4,061億円		
	指標②	最終目標値	60箇所	目標値と実績値 に差が出た要因	目標を達成した。
		最終実績値	0箇所		
	指標③	最終目標値	71ha	目標値と実績値 に差が出た要因	目標を達成した。
		最終実績値	71ha		
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
平成30年8月豪雨、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨、令和4年8月豪雨、令和6年7月豪雨など県内各地で記録的な豪雨が多発していることから、今後も浸水対策や海岸侵食対策等に必要な予算確保に努め、要対策箇所における事業進捗を図り、災害に強く、安全で快適な暮らしを守る県土づくりを推進していく。					