
 資料１  

洋上風力発電導入に向けた令和２年度の取組み 

 

 

 

 

 

 

4月   県漁協打合せ、遊佐町打合せ 

5月 
 

○◇漁業関係者等の理解促進の取組 

6月 
◇鮭孵化事業者と意見交換（6/11） 

 

7月 

☆有望な区域の選定結果公表（7/3）             

庁内 PT①（7/6）、市町勉強会①（7/10）    ■想定海域現地視察（7/15） 

             

8月 
 

9月 

●遊佐部会 第１回会議（9/11） 

（有望な区域の選定状況、今年度の取組み、共同調査・アセス動向、意見交換） 

○漁業協調策等検討会議①（9/17） 

10月 
 

○漁業協調策等検討会議②（10/27）      ■遊佐地区別説明会 

11月 
（10/23・27、11/4） 

 

12月 

 

◇鮭孵化事業者セミナー（12/21） 

○漁業協調策等検討会議③（12/22） 

1月 

   

○漁業協調策等検討会議④（1/14） 

●遊佐部会 第２回会議（1/29） 

（今年度の取組み確認、最近の動向、今後の進め方、意見交換） 

2月 

 

◎山形県地域協調型 洋上風力発電研究・検討会議（全体会）（2/17） 

 

3月 

 

庁内 PT②、市町勉強会② 

☆国へ情報提供書の提出 

 

【取組方針】 

本年度中の「法定協議会」の立ち上げは見送りとなったが、来年度、法定協議会

が設置される有望な区域に選定されることを目指して、次の点を重点的に取組む。 

○ 地域住民への更なる理解浸透の取組み 

○ 漁業協調策等検討を含む漁業関係者への理解促進の取組み 

令和３年度 有望な区域に選定（法定協議会設置へ） 


