

災害復旧を進めています

令和6年7月豪雨からの復旧に向けて、庄内総合支庁では、管内の道路、河川、農地など各分野で迅速な復旧作業を続けております。

5月末時点で、道路関係の契約率は98%、河川・農地関係も約9割の契約が済み、多くの現場で本格的な工事が進行しています。一部の箇所ではすでに工事が完了し、安全な通行や利用が可能となりました。

長期間の工事により地域の皆様にはご不便をおかけしておりますが、全力を挙げて取り組んでまいりますので、引き続きご協力をお願いいたします。

災害復旧工事の発注状況（庄内管内：山形県分） 令和8年5月末時点

項目	金額	箇所数	うち契約済		うち完成済	
			箇所数	契約率	箇所数	完成率
			道路関係	約20億円	51	50
河川砂防関係	約51億円	121	109	90.1%	13	10.7%
農林関係	約9億円	7	7	100%	1	14.3%

復旧完了！



被災した護岸をブロック積により復旧しました

▲五十川 河川災害復旧工事(鶴岡市五十川)
【株式会社岐工務店】

復旧完了！



崩落した斜面を擁壁により復旧しました

▲(主)酒田遊佐線 道路災害復旧工事(遊佐町吉出)
【協栄建設(株)】

庄内 復旧 通信

検索

「庄内地域豪雨災害復旧通信」は、山形県ホームページ・Instagram・Facebookにも掲載しておりますのでご覧ください。



山形県HP



Instagram



Facebook